PLANIFICADOR DE EVENTOS, TAREAS Y PROYECTOS

Boda Ana & Luis

Fecha límite: 27 noviembre 2026
Zona horaria: Europe/Madrid
Emitido: 18 noviembre 2026

18 nov ’ 28 nov· 10 días · 40% · **Holgura 1 día**
Desde hoy, el plan se pasa 1 día de la fecha límite.

El plan no llega a la fecha del evento (se pasa 1 día).

Tareas

Tarea	Días	Inicio	Fin	Margen	Crítica	%
Reservar venue	5	18 nov 2026	19 nov 2026	**1 día**	**Sí**	82
Contratar cáterin	7	19 nov 2026	20 nov 2026	**2 días**	**Sí**	81
Definir decoración	4	19 nov 2026	23 nov 2026	**1 día**	**Sí**	0
Flores y centro de mesa	2	23 nov 2026	25 nov 2026	**0 días**	**Sí**	0
Montar escenario	2	23 nov 2026	25 nov 2026	**1 día**	**Sí**	0
Prueba de sonido	1	25 nov 2026	26 nov 2026	**1 día**	**Sí**	0
Ensayo general	1	26 nov 2026	27 nov 2026	**1 día**	**Sí**	0
Llegada de invitados	1	27 nov 2026	28 nov 2026	**1 día**	**Sí**	0
Encargar tarta	3	18 nov 2026	19 nov 2026	5 días	No	59
Enviar invitaciones	3	19 nov 2026	22 nov 2026	4 días	No	0

Grafo de tareas

Árbol de izquierda a derecha. El borde rojo marca las tareas críticas.

