PLANIFICADOR DE EVENTOS, TAREAS Y PROYECTOS

Festival de Jazz de Madrid

Fecha límite: 12 junio 2027
Zona horaria: Europe/Madrid
Emitido: 18 noviembre 2026

26 sep ’ 4 dic· 69 días · 35% · Holgura 180 días
Desde hoy hasta el 17 mayo 2027 hay 180 días de holgura.

Tareas

Tarea	Días	Inicio	Fin	Margen	Crítica	%
Brief artístico y aforo	4	26 sep 2026	26 sep 2026	243 días	No	100
Cerrar artistas cabeza de cartel	12	18 nov 2026	25 nov 2026	190 días	No	45
Identidad, web y cartel	6	18 nov 2026	20 nov 2026	191 días	No	60
Reservar recinto	8	18 nov 2026	20 nov 2026	193 días	No	80
Ronda de patrocinios	9	18 nov 2026	25 nov 2026	199 días	No	25
Nota de prensa y medios	4	20 nov 2026	23 nov 2026	201 días	No	15
Abonos y taquilla	8	22 nov 2026	30 nov 2026	191 días	No	0
Rider, escenario y backline	7	25 nov 2026	2 dic 2026	190 días	No	0
Acreditaciones y staff	3	30 nov 2026	3 dic 2026	191 días	No	0
Ensayo y prueba de sonido	2	2 dic 2026	4 dic 2026	190 días	No	0

Grafo de tareas

Árbol de izquierda a derecha. El borde rojo marca las tareas críticas.

