PLANIFICADOR DE EVENTOS, TAREAS Y PROYECTOS

Inauguración Hotel Casa Sol

Fecha límite: 30 octubre 2026
Zona horaria: Europe/Madrid
Emitido: 18 noviembre 2026

26 sep ’ 24 nov · 59 días · 83% · **Holgura 25 días**

Desde hoy, el plan se pasa 25 días de la fecha límite.

El plan no llega a la fecha del evento (se pasa 25 días).

Tareas

Tarea	Días	Inicio	Fin	Margen	Crítica	%
Carta y proveedores	5	18 nov 2026	19 nov 2026	**25 días**	**Sí**	85
Mobiliario y lencería	7	18 nov 2026	19 nov 2026	**24 días**	**Sí**	90
Contratación y formación	6	19 nov 2026	21 nov 2026	**25 días**	**Sí**	70
Invitaciones de prensa	3	19 nov 2026	20 nov 2026	**24 días**	**Sí**	60
Cóctel de inauguración	2	21 nov 2026	23 nov 2026	**25 días**	**Sí**	25
Prueba de servicio	1	23 nov 2026	24 nov 2026	**25 días**	**Sí**	0
Licencia de apertura	8	26 sep 2026	26 sep 2026	28 días	No	100
Obra de recepción	10	26 sep 2026	26 sep 2026	29 días	No	100

Grafo de tareas

Árbol de izquierda a derecha. El borde rojo marca las tareas críticas.

