PLANIFICADOR DE EVENTOS, TAREAS Y PROYECTOS

Lanzamiento Nube Norte

Fecha límite: 18 febrero 2027
Zona horaria: Europe/Madrid
Emitido: 18 noviembre 2026

26 sep ’ 29 nov · 64 días · 35% · Holgura 81 días
Desde hoy hasta el 7 febrero 2027 hay 81 días de holgura.

Tareas

Tarea	Días	Inicio	Fin	Margen	Crítica	%
Mensaje y posicionamiento	4	26 sep 2026	26 sep 2026	134 días	No	100
Campaña de prensa	6	18 nov 2026	23 nov 2026	83 días	No	15
Demo del producto	8	18 nov 2026	22 nov 2026	82 días	No	55
Landing y lista de espera	5	18 nov 2026	21 nov 2026	81 días	No	40
Evento presencial	5	23 nov 2026	28 nov 2026	81 días	No	0
Kit de prensa	3	23 nov 2026	26 nov 2026	83 días	No	0
Ensayo del keynote	1	28 nov 2026	29 nov 2026	81 días	No	0

Grafo de tareas

Árbol de izquierda a derecha. El borde rojo marca las tareas críticas.

