PLANIFICADOR DE EVENTOS, TAREAS Y PROYECTOS

Premiere del cortometraje Marea

Fecha límite: 22 enero 2027
Zona horaria: Europe/Madrid
Emitido: 18 noviembre 2026

26 sep ’ 24 nov · 59 días · 73% · Holgura 59 días
Desde hoy hasta el 16 enero 2027 hay 59 días de holgura.

Tareas

Tarea	Días	Inicio	Fin	Margen	Crítica	%
Corte final	10	26 sep 2026	26 sep 2026	112 días	No	100
Sala y fecha de pase	4	26 sep 2026	26 sep 2026	116 días	No	100
Color y mezcla de sonido	8	18 nov 2026	20 nov 2026	59 días	No	80
Invitaciones de industria	4	18 nov 2026	20 nov 2026	63 días	No	40
Cartel y tráiler	5	20 nov 2026	23 nov 2026	59 días	No	50
Subtítulos	3	20 nov 2026	22 nov 2026	60 días	No	35
Ensayo de proyección	1	23 nov 2026	24 nov 2026	59 días	No	0

Grafo de tareas

Árbol de izquierda a derecha. El borde rojo marca las tareas críticas.

